

DEPENDENCIES & BLOCKERS

Dependency	Chuỗi ảnh hưởng	Biện pháp quản trị	Owner	Status	Evidence / Decision
Quyết định A1 về mức tự cấu hình	A1 → Workflow/Admin work item	Chốt trước estimate; nếu chọn T2 phải bổ sung phân hệ Admin và tái baseline WBS		Open	
Quyết định A2 về ký số	A2 → eForm/Ký duyệt/Tích hợp	Xác định hình thức ký và môi trường test trước thiết kế chi tiết		Open	
Thiếu chi tiết RD08, RD10	A4/A5 → work item RD08/RD10	Workshop riêng; không cam kết effort trước sign-off		Open	
Nguồn dữ liệu RD03.06	A3 → Báo cáo/Thực hiện nhiệm vụ	Chốt nhập tay, kéo tích hợp lên Pha 1 hoặc điều chỉnh phạm vi		Open	
Hệ thống đối tác	INT work item → Pha 2	Có owner, contract, sandbox và mock server		Open	
NFR chưa có ngưỡng	C1–C5 → Test/Production readiness	Chốt trước capacity planning và NFR test		Open	
AI on-premise	A7 → CAP-21/REQ-064–068	Tách release/budget; AI không làm chặn quy trình lõi		Open	