

MILESTONES & QUALITY GATES

| Milestone                   | Kết quả                                               | Phạm vi work item | Owner | Planned Date | Status      | Actual Date | Evidence |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------|-------------|----------|
| M0 — FSL v4 Baseline        | 453 Feature ID được xác nhận và đóng các câu hỏi chặn | Toàn bộ FSL v4    |       |              | Not Started |             |          |
| M1 — Pha 1 Design Ready     | Thiết kế và acceptance criteria Pha 1 được duyệt      | Release = Pha 1   |       |              | Not Started |             |          |
| M2 — Pha 1 Feature Complete | Toàn bộ work item Pha 1 hoàn thành phát triển         | Release = Pha 1   |       |              | Not Started |             |          |
| M3 — Pha 1 SIT Accepted     | SIT, security và regression đạt                       | Release = Pha 1   |       |              | Not Started |             |          |
| M4 — Pha 1 UAT Accepted     | Người dùng nghiệp vụ ký nghiệm thu Pha 1              | Release = Pha 1   |       |              | Not Started |             |          |
| M5 — Pha 1 Go-live          | Production release và smoke test đạt                  | Release = Pha 1   |       |              | Not Started |             |          |
| M6 — Pha 2 Accepted         | Work item Pha 2 và tích hợp nghiệm thu                | Release = Pha 2   |       |              | Not Started |             |          |
| M7 — Pha 3 Accepted         | Work item Pha 3 nghiệm thu                            | Release = Pha 3   |       |              | Not Started |             |          |