

MILESTONES & QUALITY GATES

Milestone	Kết quả	Work package bắt buộc	Owner	Planned Date	Status	Actual Date	Evidence
M0 — Scope Ready	Các quyết định chặn đã được xử lý	1.1–1.5			Not Started		
M1 — Design Baseline	Yêu cầu, thiết kế, test strategy được duyệt	2.1–2.9			Not Started		
M2 — Platform Ready	Năng lực dùng chung Pha 1 sẵn sàng	3.1–3.15			Not Started		
M3 — Pha 1 Feature Complete	Tất cả cấu hình và năng lực mức B hoàn thành	4.1–5.5			Not Started		
M4 — Pha 1 UAT Accepted	UAT và regression đạt	6.1–6.8			Not Started		
M5 — Pha 1 Go-live	Hệ thống đưa vào vận hành	7.1–7.5			Not Started		
M6 — Pha 1 Closed	Hypercare và bàn giao hoàn tất		7.6		Not Started		
M7 — Pha 2 Accepted	Pha 2 nghiệm thu và release	8.1–8.10			Not Started		
MAI — AI Pilot Decision	Có quyết định Go/Adjust/Stop	9.1–9.15			Not Started		