

DEPENDENCIES & BLOCKERS

Dependency	Chuỗi ảnh hưởng	Biện pháp quản trị	Owner	Status	Evidence / Decision
Quyết định A1 về mức tự cấu hình	1.2 → 2.2 → 3.2/3.3	Chốt trước estimate; nếu chọn T2 phải bổ sung phân hệ Admin và tải baseline WBS		Open	
Quyết định A2 về ký số	1.2 → 2.6 → 3.8 → WBS 4.0	Xác định nhà cung cấp/chứng thư và môi trường test trước thiết kế chi tiết		Open	
Thiếu chi tiết RD08, RD10	1.3 → 2.2/2.4 → 4.10/4.11	Workshop riêng; không cam kết effort trước sign-off		Open	
Nguồn dữ liệu RD03.06	A3 → 4.5 → 5.3–5.5	Chốt nhập tay, kéo tích hợp lên P1 hoặc giảm tiêu chí P1		Open	
Hệ thống đối tác	2.7 → 5.2 → 8.1–8.5	Có owner, contract, sandbox và mock server		Open	
NFR chưa có ngưỡng	1.4 → 2.8 → 6.5 → 7.1	Chốt trước capacity planning và Production Readiness Review		Open	
AI on-premise	9.1 → 9.4 → 9.5–9.14	Tách release train và budget; không làm chặn quy trình lỗi		Open	